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Qu’implique le chantier d’installation en termes
de circulation ? Pendant combien de temps ?
Impact sur la voirie déjà mal en point ?

Une première analyse permet d’observer que les engins de
construction ne passeront pas par les centres des villages. Akuo et le
transporteur des éoliennes pourront identifier l’itinéraire le moins
impactant possible, dès lors qu’une analyse plus fine du territoire
aura été réalisée. Nous étudierons cet itinéraire avec la commune,
comme chaque nouvelle étape du projet.

La construction du parc éolien (un an environ) a lieu en plusieurs
étapes pouvant avoir un impact sur les routes et pour les riverains.
Akuo s’attachera à les limiter au maximum. 
La première étape est l’aménagement des routes, ponts et
chemins d’accès qui doivent être construits de telle sorte à
permettre la circulation de poids lourd. La largeur utilisable des
voies d’accès doit être au moins de 5 m avec au total 5,5 m
d’espace libre. Cette phase de travaux durera environ 4 mois.
Cette première étape ne limite pas la circulation des riverains et
n’endommage pas les routes prévues réaménagées pour cet
ouvrage. 
La seconde étape nécessitant un aménagement de la circulation
est l’établissement des fondations. Il faut noter que le coulage par
les camions toupies d’une fondation doit être réalisé sur une
même journée, et donc que ces trajets seront condensés sur
quelques journées. La phase de réalisation des fondations dure en
moyenne 2 à 3 mois. Cette seconde étape ne limite pas la
circulation des riverains et n’endommage pas les routes prévues
réaménagées pour cet ouvrage. 
La troisième et dernière étape nécessitant un aménagement de
la circulation est l’acheminement des grues et des éoliennes.
Même si une éolienne se divise en plusieurs éléments, son
transport est complexe en raison des dimensions et du poids de ce
type de structure. Ces convois sont répartis sur une période
d’environ 2 mois, soit en moyenne 3 convois par jour pendant
cette période. Le planning et l’itinéraire de transport du matériel
seront étudiés avec la mairie pour contraindre le moins possible
les riverains.

La voirie actuelle de la commune bénéficiera donc d’une remise en
état sur les chemins utilisés pour le projet. Par ailleurs, des chemins
d’accès aux éoliennes rendront le travail des agriculteurs plus facile.
Enfin, un sentier pédagogique peut être réalisé autour du projet afin
d’accueillir les riverains.


